
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem 
Technik budownictwa 311[04] 
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Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej  
 

Zdecydowana większość zdających sformułowała tytuł pracy prawidłowo, posiłkując 
się treścią zadania egzaminacyjnego lub przepisywała treść zadania.   
 
 
 

Tylko niektórzy zdający nie brali pod uwagę jednego z obszarów klucza i otrzymali 
mniejszą ilość punktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. II. Założenia  

Zdecydowana większość zdających nie miała problemu z prawidłowym zapisem 
założeń wynikających z treści zadania i załączników.  
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W niektórych pracach zdający przepisywali treść zadania, a nie wykorzystywali 

załączników. Część zdających nie wpisała niektórych danych i otrzymała mniejszą ilość 
punktów. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdarzały się  również prace w których w założeniach zdający umieszczali częściowo 
wykaz robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych. 
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Ad. III. Wykaz robót, związanych z wykonaniem ław fundamentowych przedstawiony 
w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących ich wykonania i odbioru  
 

 Większość zdających nie miała problemów z wypisaniem prac w kolejności 
technologicznej, 
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lub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część zdających rozpoczynała wykaz robót od rozpoznania terenu lub prac geodezyjnych, 
czyli prac, które nie były wyszczególnione w kluczu oceniania.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Część zdających pomijała pewne etapy wykonania ław np. sposób dozowania 
składników, sposób transportu mieszanki betonowej. Nie uwzględniała również warunków 
dotyczących sposobu układania mieszanki oraz sposobu pielęgnacji betonu. Brakowało 
również zapisu dotyczącego przestrzegania przepisów BHP  
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Nieliczni zdający w tym obszarze zamieszczali tylko informacje wynikające z treści 
zadania. 
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Ad. IV. Obliczenie ilości poszczególnych robót (przedmiar robót). 
 

Zdający mieli problemy z przypisaniem robót do przedmiaru. Większość obliczyła 
prawidłowo objętość fundamentów i podała właściwą jednostkę, natomiast nie obliczyła 
objętości mieszanki betonowej prawidłowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W części prac zdający obliczali objętość ławy fundamentowej prawidłowo, ale 

zapisywali to jako obliczenie powierzchni ławy, czyli pojęcia objętości i powierzchni 
traktowane  były jako równoważne. 
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Były również prace w których nie umieszczono przedmiaru robót. 
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Ad. V. Obliczenie ilości robocizny, materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania ław 
fundamentowych z uwzględnieniem poszczególnych robót.  
 
 

Większość zdających wykonała prawidłowo obliczenia, podała prawidłowe jednostki, 
czyli zdający nie mieli problemów z wykonaniem kosztorysu. Różne natomiast były formy 
wykonania tej czynności. 
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Zdający, którzy popełnili błąd przy obliczeniu ilości mieszanki betonowej w obszarze 

IV zadania (przedmiar robót) w obliczeniach powielali ten sam błąd, ale dane z KNR 
przyjmowali prawidłowo. 
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Tylko nieliczni zdający nie poradzili sobie z tym poleceniem, przyjmując dowolne 

ceny materiałów, robocizny itd., czyli nie potrafili według określonego wzorca prawidłowo 
przeprowadzać obliczeń jak i  skąd czerpać dane do nich.  
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wykonali obliczenia. 

 
 
Często wykonano źle obliczenia już w pkt IV. Konsekwencją tych obliczeń był  
 
 
 
 
nieprawidłowo wykonany harmonogram. 
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Ad. VI. Zestawienie nakładów robocizny, materiałów i sprzętu dla całości robót. 
 

Zdający w większości nie mieli problemów z wykonaniem tego zadania  
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Jeżeli pojawił się błąd we wcześniejszych obliczeniach to dane przyjęte do 
wykonania zestawienia wynikały z tych obliczeń.  Zdający wykazywali się znajomością 
sposobu wykonania zestawienia. Nie tracili punktów za zestawienie np. ilości robocizny, 
tylko za brak prawidłowych obliczeń. 
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Nieliczni zdający obliczyli wcześniej ilość robocizny, materiałów i sprzętu, a nie 
wykonali ich zestawienia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 
 

Większość prac była sporządzona chronologiczne wg punktów w zadaniu 
egzaminacyjnym. Niektóre prace były mało czytelne i egzaminatorzy tracili czas  
na odczytywanie niestarannych prac.  Zdający raczej stosowali terminologię techniczną. 
 
 

Uwagi i spostrzeżenia zespołów egzaminacyjnych 
 

Poziom prac był bardzo zróżnicowany. Było dość sporo prac, które uzyskały 
maksymalną lub prawie maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania Mniej niż 40% 
jednak nie uzyskała progu 75%. Były prace, które nie uzyskały 10 - 20%, a nawet kilka prac 
z wynikiem 0%.  


