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W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: 

I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. 

II. Dane wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. 
III. Wykaz robót związanych z wykonaniem stropu i wieńców przedstawiony 

w kolejności technologicznej oraz opis wymagań dotyczących ich wykonania 
i odbioru. 

IV. Przedmiar  robót. 
V. Obliczenie ilości nakładów robocizny oraz materiałów potrzebnych do 

wykonania stropu i wieńców. 
VI. Zestawienie  ilości nakładów robocizny oraz materiałów dla całości robót. 
VII. Praca jako całość. 

Ad I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. 
Zdecydowana większość zdających poprawnie zatytułowała swoje prace 
egzaminacyjne, odnosząc się zarówno do rodzaju elementu budowlanego, jak i jego 
lokalizacji. 

Przykład 1 

 

Przykład 2 

 

Najczęściej popełniane błędy: 

- umieszczanie w tytule szeregu innych szczegółowych danych pochodzących 
z treści zadania i załączników, 

- pomijanie w tytule istotnego z punktu widzenia zawartości projektu 
stwierdzenia, iż praca jest projektem realizacji prac związanych z wykonaniem 
stropu. 
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Ad II. Dane wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji 
Większość zdających poprawnie wyselekcjonowała istotne dla realizacji projektu 
dane wynikające z treści zadania, ale tylko nieliczni podali także istotne informacje 
wynikające z dokumentacji załączonej do zadania egzaminacyjnego. Prawie wszyscy 
przedstawiali je w formie logicznie uporządkowanych punktów, co ułatwiało prace 
nad samym projektem. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac 
egzaminacyjnych zawierające przykłady poprawnie sformułowanych założeń. 

Przykład 1 

 

Przykład 2 
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Duża grupa zdających nie wymieniła w założeniach kilku istotnych danych 
dotyczących, np.: rozpiętości belek prefabrykowanych, informacji o jednokrotnym 
zużyciu deskowania i stemplowania. 

Ad III.  Wykaz robót związanych z wykonaniem stropu i wieńców 
przedstawiony w kolejności technologicznej oraz opis wymagań 
dotyczących ich wykonania i odbioru 

Większość zdających wymieniła podstawowe roboty związane z wykonaniem stropu 
i wieńców oraz zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania przepisów bhp. 
Niestety dość duża grupa egzaminowanych przedstawiła roboty w niewłaściwej 
kolejności technologicznej. W wielu pracach brakowało opisu wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac 
egzaminacyjnych zawierające przykłady poprawnie sporządzonych wykazów robót.  

Przykład 1 
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Przykład 2 
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Przykład 3 
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Najczęściej popełniane błędy: 

- pominięcie istotnych czynności technologicznych, takich jak: 
˚  wykonanie zewnętrznych deskowań wieńców,  
˚ ułożenie czasowych pomostów, 
˚ zasklepienie skrajnych pustaków. 

- zaplanowanie wykonania deskowań żeber rozdzielczych, 
- stosowanie niewłaściwej terminologii: ,,beton” zamiast ,,mieszanka betonowa”, 

czy też ,,wieniec” w sensie „zbrojenie wieńców”, 
- zaplanowanie zagęszczania mieszanki betonowej wibratorem 

powierzchniowym lub wgłębnym, 
- wymienienie robót w kolejności niezgodnej z technologią ich wykonania, np.: 

˚ demontaż deskowań i stemplowania bezpośrednio po ich ustawieniu, 
˚  przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców po wykonaniu robót 

betoniarskich. 
- rozdzielenie w czasie betonowania stropu i betonowania wieńców. 
- całkowite lub częściowe pominięcie opisu wymagań dotyczących wykonania 

i odbioru poszczególnych prac budowlanych. 

Ad IV. Przedmiar robót 
Znaczna liczba zdających poprawnie obliczyła pole powierzchni stropu, objętość 
wieńców i masę prętów podłużnych Ø10. Jednak tylko niewielka część 
egzaminowanych poprawnie obliczyła liczbę i co za tym idzie masę strzemion Ø4,5. 
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Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające 
przykłady poprawnie wykonanego przedmiaru robót. 

Przykład 1 

 

Przykład 2 
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Najczęściej popełniane błędy: 

- przyjęcie do obliczeń niewłaściwych wymiarów z dokumentacji, np. 
do obliczenia powierzchni stropu - wymiarów w osiach ścian zamiast w ich 
świetle, do obliczenia objętości wieńców - zewnętrznych sumarycznych 
długości wieńców, 

- obliczenie powierzchni stropu łącznie z powierzchnią wieńców, 
- obliczenie powierzchni wieńców zamiast ich objętości, 
- obliczenie powierzchni stropu w mm2 i objętości wieńców w mm3 oraz brak 

przeliczenia wyników na m2 i m3, 
- nieprawidłowe przeliczanie jednostek długości i objętości, 
- pominięcie lub błędne obliczenie liczby i masy strzemion. 

Ad V. Obliczenie ilości nakładów robocizny oraz materiałów potrzebnych 
do wykonania stropu i wieńców 

Zdecydowana większość prac egzaminacyjnych zawierała obliczenia nakładów 
robocizny i materiałów do wykonania stropu, wieńców oraz przygotowania i montażu 
zbrojenia zgodne z KNR 2-02 oraz wykonanym przez zdających przedmiarem robót. 
Wartości liczbowe były często błędne z powodu niewłaściwie sporządzonego 
przedmiaru. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych 
zawierające przykłady poprawnie wykonanych obliczeń. 

Przykład 1 
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Przykład 2 
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Najczęściej popełniane błędy. 

1. przy obliczeniu nakładów na wykonanie stropu: 
- niepodzielenie przedmiaru przez 100, 
- podzielenie nakładów przez 100 z jednoczesnym zaokrągleniem wyniku, 
- przyjęcie do obliczeń nakładów dla wielokrotnego użycia deskowań 

i stempli, zamiast jednokrotnego. 
2. przy obliczeniu nakładów na przygotowanie i montaż zbrojenia: 

- przyjęcie nakładów dla prętów ze stali A-I jak dla stali żebrowanej, 
- obliczenie nakładów materiałów dla łącznej masy prętów ø4,5 i ø10, 
- przyjęcie nakładów jak dla wykonania zbrojenia konstrukcji monolitycznych 

budowli. 
Znaczna część zdających obliczała nakłady pracy sprzętu, co nie było wymagane 
w rozwiązaniu zadania.  

Ad. VI.  Zestawienie ilości nakładów robocizny oraz materiałów dla całości 
robót 

Ten element pracy egzaminacyjnej nie sprawił zdającym większych trudności. 
Zestawienia nakładów dla całości robót były sporządzone według wcześniej 
wykonanych obliczeń. Wartości liczbowe były często błędne z powodu niewłaściwie 
sporządzonego przedmiaru robót lub błędów we wcześniejszych obliczeniach 
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nakładów. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych 
zawierające przykłady poprawnie wykonanych zestawień. 

Przykład 1 

 

Przykład 2 

 

Najczęściej popełniane błędy: 

- liczba pustaków wyrażona liczbą niezaokrągloną do całości, 
- masa stali zbrojeniowej podana jako suma mas prętów różnych klas i średnic. 
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Ad VII. Praca egzaminacyjna jako całość 
Zdecydowana większość prac egzaminacyjnych miała przejrzystą strukturę, była 
estetyczna, czytelna i logicznie uporządkowana. Jednak wielu zdających nie 
stosowało poprawnej terminologii, popełniali również błędy merytoryczne 
przedstawione we wcześniejszych punktach. 


